

## DODATOK č. 2

## K ZMLUVE O DIELO

na uskutočnenie I. etapy stavebných prác a súvisiacich dodávok

„Rekonštrukcia existujúceho objektu SO 104 – Budova č. 4 a prístavba SO 105 –  
Pojednávacía sieň v areáli Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky  
v Košiciach“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka

## Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky  
Hlavná 110  
042 65 Košice 1

**Zastúpený:** Ing. Ivan Mikuš, PhD.  
vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

**Zástupca na rokovanie**  
vo veciach zmluvných a technických:

Ing. Dagmar Pillárová, riaditeľka odboru hospodárskej správy  
Ing. Ján Jančík, bezpečnostný zamestnanec

**IČO:** 31947000  
**DIČ:** 2020780542  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica, č. účtu: 7000060494/8180  
a

**Zhotoviteľ:** Inžinierske stavby, a. s.  
Priemyselná 7, 042 45 Košice

**Štatutárny orgán:** predstavenstvo  
Ing. Pavol Kováčik – predseda predstavenstva  
Francis Grass – člen predstavenstva  
Alain Jeziorny - člen predstavenstva  
Eric Plouzenec – člen predstavenstva

**Zástupca na rokovanie**  
vo veciach:

**zmluvných :** Francis Grass– člen predstavenstva  
**technických:** Ing. Karol Stegmann, technický námestník závodu 02

**IČO:** 31 651 402  
**DIČ:** 2020492111  
**IČ DPH :** SK2020492111  
**Bankové spojenie:** CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky  
Č. ú. 102083409/8020

**Spoločnosť zapísaná:** Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa,  
vložka č. 240/V

po vzájomnej dohode upravujú zmluvu o dielo nasledovne:

DODATOK č. 2

K ZMLUVĚ O DIELO

1. V Čl. 3 sa bod 3.1 mení:

„Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 2 je stanovený do 30. 4. 2011.“

II.

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpísaní obdrží každá zmluvná strana po dve vyhotovenia.
2. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná nasledujúci deň po dni zverejnenia.

V Košiciach dňa **22 FEB. 2011**

V Košiciach dňa *21.2.2011*


Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa:



Ing. Pavol Kováčik  
predseda predstavenstva a.s.

Eric Plouzenec  
člen predstavenstva a.s.



Ing. Ivan Mikuš, PhD.  
vedúci Kancelárie Ústavného súdu  
Slovenskej republiky



Ing. Alena Zelenáková  
riaditeľka ekonomického odboru



Inžinierske stavby, s.r.o.  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 01